	EMPRESA
	EVOLUÇÃO

	AZUL

	1. Treinamentos: 
0. Embraer Ejets:
0. Iniciado em  05/06/2023, e finalizado (aprovação em exame de proficiência) em 09/08/2023.
0. Servidores: Sergio Pinheiro e Marcelo Scussel.
0. Airbus A320:
1. Iniciado em 05/06/2023, ainda não finalizado (em fase de treinamento de voo em simulador). Finalização prevista para 19/09/2023.
1. Servidor: Bruno Silveira
1. Autorizações: 
1. Embraer Ejets: fase final de análise documental.
1. Airbus A320: fase final de análise documental.
1. Próximos passos: 
2. Finalização da análise documental dos processos de autorização e início das demonstrações.
2. Finalização do treinamento e exame do servidor Bruno Silveira.
2. Ajustes e assinatura do aditivo da Azul para adesão ao ACT, necessário para viabilizar a atuação dos servidores em voos (qualificação e manutenção da experiência recente).

	GOL
	1. Treinamentos: 
0. Boeing 737:
0. Iniciado em  17/07/2023, ainda não finalizado (atualmente em fase de treinamento solo). Finalização prevista para 09/09/2023.
0. Servidores: Luiz Collares e Felipe Barros.
1. Autorizações: 
1. Boeing 737: Ainda não foi protocolado pelo operador solicitação de autorização.
1. Próximos passos: 
2. Elaboração do aditivo da Gol para adesão ao ACT, prevendo somente treinamento dos servidores (sem atuação em voos).

	LATAM
	1. Treinamentos: 
0. Airbus A320:
0. Iniciado em  14/08/2023, ainda não finalizado (atualmente em fase de treinamento solo). Finalização prevista para 22/10/2023.
0. Servidores: Leandro Silveira.
1. Autorizações: 
1. Airbus A320: Análise documental finalizada, fase de demonstrações em andamento com a realização de voos em condições VMC.
1. Próximos passos: 
2. Elaboração do aditivo da TAM para adesão ao ACT, prevendo somente treinamento dos servidores (sem atuação em voos).
2. Finalização e análise das demonstrações.

	Instrução Suplementar
	Minuta finalizada, processo de revisão formal do normativo em andamento. Publicação estimada para final de setembro de 2023.
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EMPRESA  EVOLUÇÃO  

AZUL    1)   Treinamentos:     a.   Embraer Ejets:   i.   Iniciado em    05/06/2023, e finalizado (aprovação em exame de proficiência) em  09/08/2023.   ii.   Servidores: Sergio Pinheiro e Marcelo Scussel.   b.   Airbus A320:   i.   Iniciado em 05/06/2023, ainda não finalizado (em fase de treinamento de voo em  simulador). Finalização prevista para 19/09/2023.   ii.   Servidor: Bruno Silveira   2)   Autorizações:     a.   Embraer Ejets: fase final de análise documental.   b.   Airbus A320: fase final de análise documental.   3)   Próximos passos:     a.   Finalização da análise documental dos processos de autorização e início das demonstrações.   b.   Finalização do treinamento e exame do servidor Bruno Silveira.   c.   Ajustes e assinatura do aditivo da Azul para adesão ao ACT, necessário para viabilizar a  atuação dos servidores em voos (qualificação e manutenção da experiência recente).  

GOL  1)   Treinamentos:     a.   Boeing 737:   i.   Iniciado em    17/07/2023, ainda não finalizado (atualmente em fase  de treinamento  solo). Finalização prevista para 09/09/2023.   ii.   Servidores: Luiz Collares e Felipe Barros.   2)   Autorizações:     a.   Boeing 737: Ainda não foi protocolado pelo operador solicitação de autorização.   3)   Próximos passos:     a.   Elaboração do aditivo da Gol para adesão ao ACT, prevendo somente treinamento dos  servidores (sem atuação em voos).  

LATAM  1)   Treinamentos:     a.   Airbus A320:   i.   Iniciado em    14/08/2023, ainda não finalizado (atualmente em fase de treinamento  solo). Finalização prevista para 22/10/2023.   ii.   Servidores: Leandro Silveira.   2)   Autorizações:     a.   Airbus A320: Análise documental finalizada, fase de demonstrações em andamento com a  realização de voos em condições VMC.   3)   Próximos passos:     a.   Elaboração do aditivo da TAM para adesão ao ACT, prevendo somente treinamento dos  servidores (sem atuação em voos).   b.   Finalização e análise das demonstrações.  

Instrução  Suplementar  Minuta finalizada, processo de revisão formal do normativo em andamento. Publicação estimada para final de  setembro de 2023.  

 

